Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2963	Paralisada

Descrição

Reforma a UMS local - Reforma e ampliaçã da UMS local par implantção de necrotério, sala de raios-x, farmáia, autoclave e abrigo paragrupo gerador, em São Francisco do Piaui.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
49.396,39	26/11/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Funsaúde/Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 50/2009	