Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2969	Concluída

Descrição

Reforma e adequação do CEREST de Parnaíba (PI).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
130.370,37	10/12/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA SOUSA BANDEIRA LTDA.	10.712.885/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Saúde do Trabalhador

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 57/2009	