Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2979	Paralisada

Descrição

lote único: reforma do espaço de humanização e outros, do HAA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
378.744,42	24/08/2009	180 dias

Executante	Documento
MONTEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA.	03.060.169/0001-25

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

100 Tesouro Estadual / Funsaúde

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TP 15/2009	000

Impresso em: 21/11/2026 06:56