Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2982	Em andamento

Descrição

Reforma do prédio da FPP/FME - Teresina

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
84.999,89	29/07/2009	180 dias

Executante	Documento
MUTUAL CONSTRUÇÕS E SERVIÇOS LTDA.	10.659.927/0001-91

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte 100 - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CV 24/2009	

Impresso em: 21/11/2026 06:29