Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código	Situação da Obra
2994	Concluída

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO IDTNP.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
17.358.473,91	14/01/2009	180 dias

Executante	Documento
LOTIL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA	06.921.704/0001-83

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Hospital

Fonte de Recurso

CONV. 3418/2004-MS/SESAPI E TESOURO ESTADUAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA
CN 2/2008	