Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código	Situação da Obra
299492	Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.065.285,67	05/04/2024	240 dias

Executante	Documento
GLOBAL SERV'S E CONSTRUÇÃO LTDA.	08.489.857/0001-29

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

COVID, EMENDAS ESPECIAIS, CUSTEIO SUS, FMS E OUTROS.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
Nº 092/2023	1920220083529