Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
303	Encerrada

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo e outros nas seguintes ruas: 01 entre a est. 0 e est. 30+11, 50 com 7,

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
382.650,42	27/02/2008	150 dias

Executante	Documento
PREMOLCON CONSTRUCOES LTDA	04.633.328/0001-04

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:38