Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

Código	Situação da Obra
3068	Paralisada

Descrição

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA SEVERIANO TEODORO DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
93.500,00	30/06/2010	150 dias

Executante	Documento
DANTAS LUZ E CIA LTDA	01.599.937/0001-98

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Praça

Fonte de Recurso

CONVENIO Nº 047/2010 - SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, FPM e Recursos pro

Controle Interno	Nº da ART/CREA