Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Código	Situação da Obra
3071	Encerrada

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR HELVÍDIO NUNES

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
149.000,00	12/07/2010	183 dias

Executante	Documento
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	03.337.426/0001-23

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

CONVÊNIO COM A SECRETRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS RECURSOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA
048/2010	