Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
311	Encerrada

Descrição

Recuperação de pavimentação, parques, praças e canteiros centrais, nos bairros discriminados conforme lotes: Lote I: Centro, Frei Serafim, Ilhotas, parte da Piçarra e Cabral, (Área de atuação 01); Lote II: Matadouro, Alvorada, São Joaquim, Nova Brasília, Mafrense, Olarias, Poty Velho, Alto Alegre e Itaperu, (Área de atuação 03); Lote III: Matinha, Mafuá, Marquês de Paranaguá, Porenquanto, Vila Operária, Pirajá, Acarape, Aeroporto, Primavera e Morro da Esperança, (Área de atuação 02).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
550.418,50	09/08/2007	270 dias

Executante	Documento
Pacon Construções e Imobiliária Ltda	63.509.194/0001-75

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA