Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Situação da Obra
3144	Cancelada

Descrição

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 9º BATALHÃO DA PMPI NA CIDADE DE TERESINA-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
535.007,16	27/04/2009	180 dias

Executante	Documento
J.MENESES CONSTRUCOES LTDA	00.258.683/0001-81

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 383/2007 FONTE DE RECURSO 10 e 00.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
13/2008	