Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
316	Encerrada

Descrição

Reforma do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, bairro Centro.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
221.737,50	12/11/2007	60 dias

Executante	Documento
Ciplan Const. Incorporação e Planejamento Ltda	09.586.496/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA