Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
3278	Cancelada

Descrição

Reforma do Cento Integrado de Educação Física

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
269.220,01	14/02/2008	180 dias

Executante	Documento
SANTA ROSA LTDA.	03.301.708/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno	Nº da ART/CREA
tp Nº 003/2007	

Impresso em: 20/11/2026 22:38