Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: CEPRO - FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA ECONÔMICA E SOCIAL

Código	Situação da Obra
3326	Em andamento

Descrição

REFORMA DOS GABINETES DA PRESIDÊNCIA E DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
68.420,45	19/05/2009	165 dias

Executante	Documento
NORTE E SUL CONSTRUÇÕES LTDA	04.509.903/0001-53

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
09/2009	

Impresso em: 21/11/2026 05:42