Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PARNAIBA

Código	Situação da Obra
338	Em andamento

Descrição

Serviço de Engenharia para recuperar um trecho de drenagem de aguas pluviais e desobstrução de bueiro na rua São José, no Bairro do Carmo.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
12.500,00	24/03/2008	30062008 dias

Executante	Documento
JOSÉ DE RIBAMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA	05.532.267/0001-43

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 23:30