Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
339597	Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL POTI SUL – SEGMENTO: ESTACA 145 (PROLONGAMENTO DA AV. INDUSTRIAL GIL MARTINS) A ESTACA 400 (AV. MANOEL AYRES NETO.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
34.276.038,32	14/10/2022	360 dias

Executante	Documento
R. MELO CONSTRUTORA LTDA	01.857.346/0001-73

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16001.15451 0033 1.704 – CONSTRUÇÃO DA VENIDA MARGINAL POTI SUL 2ª ETAPA – CAF; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51 — OBRAS E NSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSO: 1754614, 175625 E 1500614.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1220220067705