Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PAQUETA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
340	Em andamento

Descrição

Ampliação do Posto de Saúde Roberval de Moura localizado na sede do municipio de Paquetá-Pi.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
113.273,18	28/06/2006	150 dias

Executante	Documento
MATOS E LEMOS LTDA - MODERNA ENGENHARIA	05.871.453/0001-07

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Posto de saúde

Fonte de Recurso

Convenio firmado com a Secretaria de Saúde do estado do Piauí

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 20:32