Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
3415	Em andamento

Descrição

MELHORAMENTO DA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICAN NA RODOVIA PI-378, TRECHO: MUNICIPIO DE PIO IX ENTRONCAMENTO RODOVIA BR-020, EXTENSAO:39,430.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
12.087.369,82	28/06/2010	180 dias

Executante	Documento
CM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	35.398.247/0001-92

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

governo do estado FR16

Controle Interno	Nº da ART/CREA
concorrencia 009	

Impresso em: 20/11/2026 19:53