Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
3462	Em andamento

Descrição

Execução dos Serviços de Implantação dos acessos à Ponte sobre o Rio Parnaíba, no Município de Luzilândia, com extensão de 0,947 Km em TSD (lado Piauí) e 0,254 Km em Revestimento Primário em São Bernardo (lado Maranhão).

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.182.391,51	17/06/2010	90 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

governo do estado

Controle Interno	Nº da ART/CREA
192010	00019006752345016317

Impresso em: 20/11/2026 22:20