Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
3471	Em andamento

Descrição

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NA PI-117, TRECHO: BATALHA / PIRACURUCA, EXTENSAO: 42,00KM.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
148.870,00	19/06/2008	30 dias

Executante	Documento
SINAVIAS PROJETO E EXECUÇAO DE OBRAS VIARIAS LTDA	05.864.306/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
EC-019/2008	