Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE BATALHA

Código	Situação da Obra
349682	Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL CATITÃO EM BATALHA-PIAUÍ .

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
499.850,00	03/07/2024	120 dias

Executante	Documento
ZTE ENGENHARIA LTDA	40.030.316/0001-40

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

SEC. ESPORTE 4.4.90.51 700 Outras Transf. Convênio União SEC. ESPORTE 4.4.90.51 701 Outras transf. Convênio Estados SEC, ESPORTE 4.4.90.51 710 Tranferências Especiais dos Estados SEC. ESPORTE 4.4.90.51 500 Recursos

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 19:53