Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código	Situação da Obra
349864	Encerrada

Descrição

Reforma e Ampliação da U.E. Francisco Antônio da Silva, no Município de São Braz do Piauí - PI. CT-020/2023.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.035.846,29	29/05/2023	180 dias

Executante	Documento
PM DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA.	26.526.623/0001-96

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

500

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:35