Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código	Situação da Obra
349913	Encerrada

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSA SUBESTAÇÃO, EM TERESINA-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.692.406,63	10/04/2023	150 dias

Executante	Documento
Construtora RGE LTDA	08.397.334/0001-52

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

544 - Recursos de Precatórios FUNDEF

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:08