Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código	Situação da Obra
349951	Cancelada

Descrição

Reforma e Ampliação da U. E. Corina Machado Vieira, no município de Teresina - PI. CT - 315/2022.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
595.405,14	25/11/2022	180 dias

Executante	Documento
ALCOBAZ CONSTRUÇÕES LTDA	06.220.929/0001-02

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso: 100 000025 - Recursos Precatórios FUNDEF

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 02:52