Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código	Situação da Obra
3517	Encerrada

Descrição

Pavimentação em Paralelepípedo nas ruas 02, 04 e 05, trechos entre as Avenidas Amadeus Paulo e Roseana Nery, Vila Monte Alegre; Rua Rondina entre a rua 12 (estaca 0 até estaca 10 + 0m), Parque Firmino Filho; rua 03, trecho entre a Av. Amadeus Paulo e a estaca 6+5,00m; rua 28, trecho entre a Av. Amadeus Paulo e a estaca 6+5,00m, Vila Monte Alegre e rua do café, trecho entre a estaca 0 (final do calçamento existente) e a estaca 18, Santa Maria das vassouras, bairro Santa Maria da Codipi.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
442.766,50	13/06/2011	255 dias

Executante	Documento
seven construtora Ltda	12.970.932/0001-46

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA
010/2011	

Impresso em: 21/11/2026 09:47