Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Código	Situação da Obra
3545	Encerrada

Descrição

2009-8770 Item 1: extensão primária e secundária 13,8/38/22KV com 75 KVA para atender a moradores do Bairro Matias ; Item 2: Extensão de rede elétrica secundária de 330/220V, para atender moradores do Bairro Matadouro em Elesbão Veloso-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
149.950,03	01/07/2010	90 dias

Executante	Documento
PREMOLDADOS TERESINA LTDA	03.155.725/0001-47

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
8770/09	