Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE MONSENHOR GIL

Código	Situação da Obra
3557	Em andamento

Descrição

Reforma da Escola Municipal Antonia Noronha.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
49.918,95	11/04/2011	120 dias

Executante	Documento
ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.850.955/0001-99

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

Fundeb/Fpm

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:25