Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE BURITI DOS MONTES

Código	Situação da Obra
3559	Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação de Unidade Escolar

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
226.256,38	06/06/2011	180 dias

Executante	Documento
FOCUS ENGENHARIA LTDA	06.127.920/0001-51

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 23:39