Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PARNAIBA

Código	Situação da Obra
360	Em andamento

Descrição

Contratação de empresa para reforma e ampliação do anexo do imovel situado na Av. 1ª Maio, Bairro de Fátima, onde funciona a Secretaria de Cultura do Município de Parnaíba - PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
35.849,38	03/03/2008	18042008 dias

Executante	Documento
CACIMBÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	07.292.458/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:37