Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE AROEIRAS DO ITAIM

Código	Situação da Obra
360289	Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 09032025-081468.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
388.080,49	08/01/2026	225 dias

Executante	Documento
R N CONSTRUTORA LTDA (L & N CONSTRUTORA)	34.842.325/0001-33

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

500
706

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920250077494

Impresso em: 20/11/2026 22:18