Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE AGUA BRANCA

Código	Situação da Obra
360477	Em andamento

Descrição

Execução de obras de Adequação da Fataria e Construção de Anexo Administrativo no Matadouro Público de Água Branca-PI..

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
562.177,76	28/08/2024	730 dias

Executante	Documento
AGM SILVA L TOA	34.318.351/0001-67

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

500/701

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920250072840