Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
360580	Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO TRECHO II, MANOEL EVANGELISTA, PARQUE FIRMINO FILHO, ZONA SUDESTE DE TERESINA.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.725.487,63	12/08/2024	165 dias

Executante	Documento
R. MELO CONSTRUTORA LTDA	01.857.346/0001-73

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

1754604 - Recurso Externo - Convênio

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920240066001