Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
360665	Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO 3 - SEMIÁRIDO, TD 08 - SERRA DA CAPIVARA, COM ÁREA DE 276.313,00 M². CONT. Nº 48/2025

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
56.398.108,56	15/05/2026	210 dias

Executante	Documento
V M VELOSO CERQUEIRA LTDA	08.661.713/0001-08

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO, E QUINHENTOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA