Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código	Situação da Obra
360819	Concluída

Descrição

Serviços de 5.000 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Matias Olímpio - PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
700.645,38	06/02/2025	90 dias

Executante	Documento
TOTAL CONSTRUÇÕES EIRELI	19.074.597/0001-47

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

500/754

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:38