Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PADRE MARCOS

Código	Situação da Obra
361073	Em andamento

Descrição

Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de praça na sede do Município de Padre Marcos – PI, com recursos oriundos da Transferência Especial nº 09032026-096726.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
395.219,74	09/07/2026	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA	17.302.916/0001-07

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Praça

Fonte de Recurso

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Padre Marcos – PI.
Fonte de Recursos: Recursos oriundos da Transferência Especial nº 09032026-096726.

Controle Interno	Nº da ART/CREA
048/2026	1920260059071