Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PEDRO II

Código	Situação da Obra
361125	Concluída

Descrição

REFORMA DO CAMPO DA
SERRA DOS MATÕES NO MUNICÍPIO DE PEDRO 11- PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
151.927,51	01/02/2024	365 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

PREFEITURA DE PEDRO II- PI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
	1920240038579

Impresso em: 20/11/2026 19:53