Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Código	Situação da Obra
3634	Cancelada

Descrição

2010-1364 Ampliação de rede de distribuição urbana para regularização de gambiarras no bairro Mutirão, na cidade de Cristino Castro-Pi.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
200.761,77	16/04/2010	90 dias

Executante	Documento
SANTA ROSA LTDA	03.301.708/0001-70

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno	Nº da ART/CREA
1364/10	