Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3650	Em andamento

Descrição

LOTE III – CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI;

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.492.825,00	04/04/2011	90 dias

Executante	Documento
PATROL INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	06.119.304/0001-59

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC 0603/2008 FUNASA E PRÓPRIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1156/2009	