Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3656	Em andamento

Descrição

LOTE XVIII - SEBASTIÃO LEAL

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
3.984.720,73	04/04/2011	90 dias

Executante	Documento
COHISO - CONSTRUÇÕES HIDROGEOLOGIA E SONDAGEM LTDA	04.486.161/0001-98

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC Nº1994/2008 FUNASA E PRÓPRIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1101	

Impresso em: 21/11/2026 11:27