Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3670	Em andamento

Descrição

LOTE X - MILTON BRANDÃO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
3.984.720,73	21/03/2011	90 dias

Executante	Documento
SW - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	05.268.563/0001-89

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC Nº 2027/08 FUNASA E PROPRIO

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.1210/09	

Impresso em: 21/11/2026 11:13