Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
371	Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E 03 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOALR DR. CLOVIS, BAIRRO OUTRO LADO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.165,00	11/02/2008	0 dias

Executante	Documento
MARIA ISABEL FEITOSA DA SILVA	035.965.083-04

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:38