Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Código	Situação da Obra
3715	Cancelada

Descrição

2010-1420 Adequação e ampliação da Unidade Escolar Deputado Fernando Monteiro - Projeto Universidade Aberta, em Avelino Lopes-Pi.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
161.876,50	01/07/2010	90 dias

Executante	Documento
OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	01.640.947/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno	Nº da ART/CREA
1420/10	