Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3739	Concluída

Descrição

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SÃO RAIMUNDO NOTATO ,ESTADO DO PUAUÍ.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
0,00	29/06/2010	90 dias

Executante	Documento

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

FR-00

Controle Interno	Nº da ART/CREA
16.426/2010	

Impresso em: 21/11/2026 09:45