Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3755	Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM CURRAIS - PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
182.117,81	31/05/2010	90 dias

Executante	Documento
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA	11.167.656/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

SEINFRA

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TP 08/2010	554428

Impresso em: 21/11/2026 09:25