Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
376	Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE REBOCO, PISO CIMENTADO E TRINTA METROS DE MURO NA UNIDADE ESCOLAR DR. CLOVIS, BAIRRO OUTRO LADO, ZON A URBANA DESTA CIDADE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.512,00	11/02/2008	0 dias

Executante	Documento
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SOUSA E OUTROS	004.319.763-92

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:38