Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código	Situação da Obra
3761	Concluída

Descrição

CONSTRUÇÃO DE 5.000M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDADE MIMBÓ (QUILOMBO), NO MUNICIPIO DE AMARANTE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
256.136,12	25/03/2010	90 dias

Executante	Documento
SEAC - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	07.215.321/0001-52

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

SEINFRA

Controle Interno	Nº da ART/CREA
TP 04/2010	

Impresso em: 21/11/2026 08:54