Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código	Situação da Obra
377	Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO (TETO) NA CONSTUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E 03 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DR. CLÓVIS, BAIRRO OUTRO LADO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
545,00	11/02/2008	0 dias

Executante	Documento
JOSÉ EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS	830.764.173-04

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Escolas

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 22:38