Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
3784	Em andamento

Descrição

serviços de Construção de Praça no Centro Esportivo do Planalto Uruguai, Localizado na Av. Principal do Planalto Uruguai, entre as Quadras A-14 e A-15, Bairro Uruguai, Zona Leste.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
278.731,45	05/09/2011	150 dias

Executante	Documento
construtora norma Ltda	09.200.339/0001-06

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Praça

Fonte de Recurso

Convênio 224- OGU / Contrapartida 3124

Controle Interno	Nº da ART/CREA
44/2011	588287