# Estado do Piauí
# Tribunal de Contas
# OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## Órgão: COMPANHIA ADM.DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO

| Código | Situação da Obra |
|---|---|
| 38171 | Em andamento |

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZPE PARNAIBA.

| Valor Previsto | Data Início | Prazo da Obra |
|---|---|---|
| 184.686,96 | 26/08/2021 | 60 dias |

| Executante | Documento |
|---|---|
| H DUTRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EIRELI | 40.516.063/0001-10 |

| Natureza da Obra | Tipo da Obra |
|---|---|
| Reforma/Ampliação | Unidades administrativas/gerenciais |

Fonte de Recurso

Recursos próprios da Companhia.

| Controle Interno | Nº da ART/CREA |
|---|---|
| | |