Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
3870	Em andamento

Descrição

reforma do campode futebol do residencial firmino filho contrato nº26/2011

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
57.877,18	06/06/2011	60 dias

Executante	Documento
J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA	00.255.269/0001-19

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

0100-recursos próprios

Controle Interno	Nº da ART/CREA
convite 12/2011	

Impresso em: 21/11/2026 09:48